

Compte-rendu

Semaine 44

Résumé d'avancement :

Démonstration à l'équipe :

Les tâches réalisées sont :

- Scanner un QR Code
- Retour de validation

En attendant la réalisation de la tâche back office, plusieurs tâches front office ont déjà été réalisées modulo leur connexion avec le back office. Celle ci ressurgiront dans le backlog du sprint de la semaine 47 :

- Page Etudiant
- Page d'Authentification
- Page Professeur
- Page de la liste des étudiants
- Page de la liste des présences
- Page du QR code
- Verification & validation en base du scan

En plus de ces tâches, le reste du backlog produit est ajouté au backlog de sprint.

Rétrospective :

Nous avons récolté les impressions de chacun et les avons retranscrits. Chacun a exposé ses bonnes et mauvaises impressions sur le sprint, ainsi que les axes d'amélioration que l'on devrait améliorer pour le prochain sprint. Il en est ressorti plusieurs points :

Points positifs :

- Bonne mise en place de l'agilité pour un premier jet en autonomie.
- Bonne phase de conception préalable qui nous a permis d'éviter des "retours arrières".
- Bonne ambiance et bonne entraide. Pas de pression au sein de l'équipe.


Points négatifs :

- Sprint long pour semaine trop courte (TP chronophage à côté, jour férié, réunion de backlog).
- Manque de communication et de visibilité sur le travail de chacun (daily meeting pas toujours respecté).
- Certaines tâches trop grosse ou mal comprises.
- Pas suffisamment de commit sur des branches autres que la principale.

Axes d'amélioration :

- Assiduité sur les daily meeting. Mise en place d'un rapport journalier écrit.
- Faire plus de commit dans les branches assignées aux tâches en cours
- Révision de certaines tâches trop volumineuse

Etat de la qualité :



Les tests étant fortement liés à la tâche sur le back office et celle-ci n'étant pas encore terminée, aucun test ne passe actuellement sur sonarqube (le reste des tâches réalisées étant lié au front office).